Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - ABIN

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado entre ABIN e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos(MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto n.º 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Vigência: de 01/2025 a 12/2026

Entregas pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Área Responsável	DtPactuada	DtEntrega
P2 - Transformar serviço de comunicação em comunicação segura de Estado, criando app iOS e Android a ser oferecido na loja Governo do Brasil	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Equipe Proj. Comunicação Segura	mar. 2025 (v2)	
P1 - Desenvolver e prover plataforma de inteligência para o Sistema Brasileiro de Inteligência – Sisbin, ofertada por meio do portal Gov.br	Outros	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	dez. 2025 (v1)	
P2 - Inserir app de comunicação segura na loja Governo do Brasil	Migração de APPs móveis para a loja do Gov.br	Unificação de Canais Digitais	Equipe Proj. Comunicação Segura	mar. 2025	
P2 - Implantar o login único para app de comunicação segura	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	Equipe Proj. Comunicação Segura	mar. 2025	
P1 - Implantar o login único para Plataforma Sisbin	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	dez. 2025 (v1)	
P1 - Realizar Diagnóstico com base nos ciclos de integrações do Catálogo do Conectagov, considerando órgãos inseridos no Sisbin	Construção de diagnóstico/planejamento	Governança e Gestão de Dados	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	ago. 2025	
P1 - Propor Plano de Ação de implantação das integrações após o Diagnóstico, considerando órgãos inseridos no Sisbin	Construção de diagnóstico/planejamento	Governança e Gestão de Dados	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	nov. 2025	
P1 - Levantar e disponibilizar bases dados da ABIN para órgãos do Sisbin na plataforma Sisbin	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	ago. 2025 (v1)	
P1 - Levantar e disponibilizar bases dados do Conectagov na plataforma Sisbin	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	nov. 2025	
P1 - Integrar as bases da ABIN e as bases de outros órgãos (que não estejam no Conectagov) na plataforma Sisbin	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	nov. 2025	
P1 - Implantar ferramenta (desenvolvida internamente pela ABIN) de avaliação de satisfação dos produtos de inteligência na Plataforma Sisbin	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	out. 2025	

P1 - Implantar ferramenta (desenvolvida internamente pela ABIN) de avaliação de satisfação da Plataforma Sisbin	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Equipe Proj. Plataforma Sisbin	out. 2025	
P2 - Implantar ferramenta (desenvolvida internamente pela ABIN) de avaliação de satisfação do app comunicação segura	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Equipe Proj. Comunicação Segura	mar. 2025	
P0.1 – Criar e validar ontologia de inteligência	Outros	Projetos Especiais	Equipe Proj. Ontologia	dez. 2025	
Mapear e estruturar procedimentos de gestão de ativos de informação	Disponibilização de Base de Dados	Projetos Especiais	Equipe Proj. Governança e Compliance	jun. 2025	
P0.2 – Realizar adequações de procedimentos relativos à Lei de Acesso à Informação	Outros	Projetos Especiais	Equipe Proj. Governança e Compliance	dez. 2025	
Realizar letramento digital e em dados de grupos prioritários na ABIN	Outros	Projetos Especiais	Equipe Esint	jun. 2026	
Implantar RDC-Arq	Outros	Projetos Especiais	Equipe Gab	jun. 2026	
Transformar serviço de comunicação em comunicação segura de Estado, criando app iOS e Android a ser oferecido na loja Governo do Brasil	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Equipe Proj. Comunicação Segura	mar. 2025	
Implantar o Design System Gov.br no pipeline de desenvolvimento da ABIN	Outros	Unificação de Canais Digitais	Cepesc	dez. 2025	

Entregas já concluídas não pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Área Responsável	DtEntrega
- - -				
- - -				

Cargo	Assinatura
Líder do Plano de Transformação Digital - Órgão	[restrito]
Representante da Secretaria-Executiva - MGI	gov.br Documento assinado digitalmente MARIANA BRITO Data: 04/04/2025 18:35:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI	gov.br Documento assinado digitalmente Loyane de Sousa Tavares Data: 27/03/2025 18:13:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br