Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - COAF

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em **abril/2025**, entre o **Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)** e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Vigência: de **jan/2025 até dez/2026**

Entregas pactuadas

ID GOV.BR	Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada	DtReplanejada
1006	Habilitar-se no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Cotin/Coaf	07/2025	09/2025
10504	Cadastrar-se no Coaf	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Cotin/Coaf	07/2025	09/2025
1006	Habilitar-se no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Cotin/Coaf	11/2025	12/2025
10504	Cadastrar-se no Coaf	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Cotin/Coaf	11/2025	12/2026
N/A	Integração da base de dados CadÚnico ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)	Integração à base de dados (OUTROS)	Governança e Gestão de Dados	Cotin/Coaf Disup/Coaf	12/2025	
N/A	Integração das bases de dados IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	Cogin/Coaf	12/2025	
N/A	Integração das bases de dados ANM (Agência Nacional de Mineração) ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	Cogin/Coaf	12/2025	
N/A	PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	30/06/2025	
N/A	PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	01/07/2025	
N/A	PPSI Ciclo 5	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	31/12/2025	
N/A	PPSI Ciclo 6	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	31/01/2026	
N/A	PPSI Ciclo 6	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	30/06/2026	
N/A	PPSI Ciclo 7	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	01/07/2026	
N/A	PPSI Ciclo 7	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	31/12/2026	

Entregas já concluídas - não pactuadas

ID GOV.BR	Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtEntrega
N/A	PPSI Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	03/10/2023
N/A	PPSI Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	31/12/2023
N/A	PPSI Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	31/01/2024
N/A	PPSI Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	30/06/2024
N/A	PPSI Ciclo 3	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	01/07/2024
N/A	PPSI Ciclo 3	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	31/12/2024
N/A	PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Geseg/Coaf	15/02/2025
N/A	Integração das bases de dados CGU (Controladoria-Geral da União) ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	Cogin/Coaf	03/2025

RICARDO LIÁO Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf/Bacen	Representante da Secretaria-Executiva - MGI	Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI

RICARDO LIAO:11636696104

Assinado de forma digital por RICARDO LIAO:11636696104
Dados: 2025.05.05 19:34:33 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTINA KIOMI MORI
Data: 03/07/2025 10:15:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
Data: 15/06/2025 09:30:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br