Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - FCRB

versão do modelo: 2.1

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em mar/2025, entre a Fundação Casa de Rui Barbosa e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Vigência: de mar/25 até jan/27

Entregas pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	15/02/2025
Agendar ação educativa no Museu Casa de Rui Barbosa	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Museu	30/03/2025
Agendar ação educativa no Museu Casa de Rui Barbosa	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Museu	30/03/2025
Agendar ação educativa no Museu Casa de Rui Barbosa	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	Museu	30/03/2025
Agendar visita técnica ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	AMLB	30/05/2025
Agendar visita técnica ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	AMLB	30/05/2025
Agendar visita técnica ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	AMLB	30/05/2025
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	30/06/2025
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	01/07/2025
Agendar visita técnica ao Museu Casa de Rui Barbosa	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Museu	30/07/2025
Agendar visita técnica ao Museu Casa de Rui Barbosa	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Museu	30/07/2025
Agendar visita técnica ao Museu Casa de Rui Barbosa	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	Museu	30/07/2025
Agendar visita técnica ao Serviço de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SEP	30/09/2025
Agendar visita técnica ao Serviço de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SEP	30/09/2025
Agendar visita técnica ao Serviço de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	SEP	30/09/2025
Agendar consulta presencial, após pesquisa na base de dados descritiva (SophiA) do Museu Casa de Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Museu	30/10/2025
Agendar consulta presencial, após pesquisa na base de dados descritiva (SophiA) do Museu Casa de Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Museu	30/10/2025
Agendar consulta presencial, após pesquisa na base de dados descritiva (SophiA) do Museu Casa de Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	Museu	30/10/2025

Agendar consulta presencial, após pesquisa na base de dados descritiva (SophiA) do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, AMLB, da Fundação Casa de Rui Barbosa	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	AMLB	30/11/2025
Agendar consulta presencial, após pesquisa na base de dados descritiva (SophiA) do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, AMLB, da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	AMLB	30/11/2025
Agendar consulta presencial, após pesquisa na base de dados descritiva (SophiA) do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, AMLB, da Fundação Casa de Rui Barbosa	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	AMLB	30/11/2025
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	30/06/2025
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	01/07/2025
PPSI Ciclo 5	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	31/12/2025
PPSI Ciclo 6	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	31/01/2026
PPSI Ciclo 6	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	30/06/2026
PPSI Ciclo 7	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	01/07/2026
PPSI Ciclo 7	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	31/12/2026
Disponibilizar Dados Abertos Atualizado da FCRB mediante identificação do cidadão	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	STI	31/12/2026
Migrar três minisites institucionais para Gov.br/casaruibarbosa	Migração de Portal Institucional	Unificação de Canais Digitais	STI	31/12/2026

Entregas já concluídas não pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtEntrega
Integrar Petrvs Centralizado com o SIAPE	Integração à base de dados (OUTROS)	Governança e Gestão de Dados	STI	01/11/2024
Sistema Petrvs	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	STI	01/11/2024
Disponibilizar Programa de Gestão de Desempenho (PGD) para colaboradores	Integração entre sistemas	Governança e Gestão de Dados	STI	22/11/2024
PPSI Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	03/10/2023
PPSI Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	31/12/2023
PPSI Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	31/01/2024
PPSI Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	30/06/2024
PPSI Ciclo 3	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	01/07/2024
PPSI Ciclo 3	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	31/12/2024
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGE / STIC	15/02/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE DE SOUZA SANTINI RODRIGUES
Data: 26/04/2025 12:35:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTINA KIOMI MORI
Data: 03/07/2025 10:17:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
Data: 15/06/2025 09:36:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Signatário do Plano de Transformação Digital - FCRB	Secretária-Executiva - SE/MGI	Secretário de Governo Digital - SGD/MGI