Anexo de Entregas do PTD/MMULHERES

versão do modelo: 2.1

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em jun/205, entre o Ministério das Mulheres (MMULHERES) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Vigência: de 10/25 até 12/2027

Entregas pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtPactuada
Ligue 180	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SENEV/CGCAM	30/12/2025
Ligue 180	Disponibilização em Acesso Digital	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SENEV/CGCAM	30/12/2026
Ligue 180	Implantação da Área Logada	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SENEV/CGCAM	30/06/2026
Ligue 180	Implementação do VLIBRAS	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	SENEV/CGCAM	01/02/2026
Ligue 180	Migração de APPs móveis para a loja do Gov.br	Unificação de Canais Digitais	SENEV/CGCAM	30/12/2026
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM)	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	SENEV/CGCAM	31/12/2025
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM)	Outros	Projetos Especiais	SENEV/CGCAM	31/12/2025
Painel de Monitoramento da Casa da Mulher Brasileira - integração com TransferevGov	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	COGEI/SE	31/12/2025
Painel de Monitoramento da Casa da Mulher Brasileira - integração com TransferevGov	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	COGEI/SE	01/10/2026
DataMulheres	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	OBIG	30/12/2025
DataMulheres	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	OBIG	01/08/2026
PPSI Ciclo 5	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	31/12/2025
PPSI Ciclo 6	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	31/01/2026
PPSI Ciclo 6	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	30/06/2026
PPSI Ciclo 7	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	01/07/2026
PPSI Ciclo 7	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	31/12/2026

Entregas já concluídas não pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtEntrega
PPSI Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	03/10/2023
PPSI Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	31/12/2023
PPSI Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	31/01/2024
PPSI Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	30/06/2024
PPSI Ciclo 3	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	01/07/2024
PPSI Ciclo 3	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	31/12/2024
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	15/02/2025
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	30/06/2025
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	CGTI/COSIS	01/07/2025

Signatário do Plano de Transformação Digital - Órgão	Signatário da Secretaria-Executiva - MGI	Signatário da Secretaria de Governo Digital - MGI
Documento assinado digitalmente **EUTALIA BARBOSA RODRIGUES NAVES** Data: 06/11/2025 14:23:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente **CRISTINA KIOMI MORI** Data: 19/11/2025 16:08:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente **ROGERIO SOUZA MASCARENHAS** Data: 16/11/2025 12:40:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br